

PLANUL DE ACTIVITATI AL PROIECTULUI

Activ. 1. Consultanta privind accesul la instrumentele financiare. In cadrul acestei activitati, INCAS va achizitiona servicii de consultanta pentru identificarea instrumentelor financiare potrivite specificului institutiei si pentru pregatirea accesarii acestora. Se au in vedere atat instrumentele financiare care permit finantarea activitatilor de CD&I cat si cele care permit dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri.

Activ. 2. Achizitia de active corporale si obiecte de inventar pentru imbunatatirea gestionarii institutiei. (echipamente IT si pentru comunicatii). Se vor achizitiona urmatoarele: Calculator Desktop cu monitor 22" (11 buc), UPS Line Interactive 1000VA (14 buc), Calculator Desktop cu monitor 24" (1 buc), Monitor 24" (5 buc), Monitor LCD cu diagonalade 132 cm (1 buc), Calculator Desktop cu Monitor 25" Touch Smart (1 buc), Notebook (1 buc), Calculator Desktop cu monitor 22" Touch Smart (1 buc), HDD (1buc), Router (1 buc), Stick memorie (2 buc), Server (2 buc).

Activ. 3. Achizitia de active necorporale pentru imbunatatirea gestionarii institutiei.

Se vor achizitiona urmatoarele: licenta Microsoft Server 2008 sau similar (1 licenta pentru 50 clienti), licente Microsoft Windows 7 sau similar (15 licente), licente Microsoft Office sau similar (15 licente), licenta software „Product Lifecycle Management” (de tipul ENOVIA Smart Team cu integrare CATIA, sau similar) (1 licenta), licenta software pentru managementul proiectelor (module CATIA sau similar) (1 licenta), licenta software pentru asistarea deciziilor manageriale (toolbox-uri Matlab sau similar), (1 licenta).

Activ. 4. Informare si publicitate privind proiectul. Activitatea de informare si publicitate presupune realizarea urmatoarelor: (i) publicarea unui anunt de presa intr-un ziar regional privind inceperea proiectului, (ii) realizarea pagini web a proiectului, (iii) realizarea de etichete (pentru etichetarea tuturor bunurilor achizitionate in cadrul proiectului), (iv) publicarea unui anunt de presa intr-un ziar regional privind finalizarea proiectului.

Activ. 5. Managementul de proiect. Managementul proiectului este asigurat de o echipa formata din 5 persoane. Indicatori de realizare: (i) indicatorii de realizare mentionati la nivelul fiecarei activitati sunt indepliniti, (ii) bugetul se executa conform contractului de finantare, (iii) raportarile catre AM/OI privind implementarea proiectului sunt realizate, (iv) nu se inregistreaza abateri de la legislatia aplicabila.

Activ. 6. Auditul financiar.

Indicator de realizare: certificatul de audit.